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Besonderheiten bei Beschaffungen im Baubereich

Problembereiche Planung, Vergabe, 
Überwachung, Abschluss

Stand 2014
Univ.‐Prof. Dipl.‐Ing. Dr. techn. Andreas Kolbitsch

Compliance im Beschaffungswesen

Österreich wird in der Geschäftswelt immer mehr als 
korruptes Land wahrgenommen. Laut Transparency
International verschlechterte sich Österreich in zwei Jahren 
von Platz 16 auf 26. 

Einführung 
Transparency International Presseaussendung 

04.11.2013
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Einführung  Gliederung

Vorstellung Inst. E 206‐4
Compliance allgemein

 Definition
 Geschichte
 Ausgewählte Problemfelder

Relevante Standards
 EU
 Normen
 Vergabevorgaben

Probleme bei der Vergabe
 Immaterielle Leitungen
 Materielle Leistungen

Abwicklung/Abrechnung
Abnahme – Gewährleistung
Erhaltung

Forschungsbereich 
Hochbau und Gebäudeerhaltung

Prof. Kolbitsch
Administration

Lehre,  Globalaufgaben, F+E

Lehre BI‐Wesen Lehre Architektur

F+E
Leitung und Koord. KO

Materialentwicklung
und Untersuchung

Biomechanik

Sicherheit, Risiko 
und Einwirkungen

Tragwerks‐
systeme

Altbau‐
konstruktionen

Untersuchungs‐
Methoden (E)

Tragwerke,
Baukonstruktionen

Hochbaukonstr. 1,
Hochbaukonstr. 2,
Hochbaukonstr. 3,

Bauvorschriften Erh. u. Erneuerung

Bautechn. Analysen

Tragwerke MW

Weitere Masterprogr.

Materialwissenschaften

Biomedical Engineering

Einführung  Vorstellung Forschungsbereich
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Labor
Mat.‐Wiss.

Labor 
Bio.‐Mech.

H. Firnberg
Stelle

Labor
Chem.phys.

Erdbeben 
Simulation

TU Forschungsbereich 
E 206‐4

Prof. Kolbitsch
Administration

Labor 
Hochbautechnik

Externe Partner national, ….

Einführung  Weitere Einrichtungen und Partner

Einführung  Einige Anmerkungen zur Geschichte

Ausgew. Ereignisse Regelwerke

1814: Der „große“ Stock Exchange Fraud

1889: Public Bodies Corrupt Practices Act (UK)1873: Börsencrash Wien

1929: Schwarzer Freitag 1933: Securities Exchange Act (US)

1997: Anti‐Korruptions‐Richtlinie OECD 1998: International Anti‐Bribary Act (US)

1980: Unlauterer‐Wettbewerb‐Gestz (A)1980: sog. AKH‐Skandal

2008: Insolvenz Lehman Brothers

2009: BAE‐ Skandal
2010: UK Bribery Act (UK)

2013: Novelle Anti‐Korruptions‐Gesetz (A)

2014: ISO 19600  (Entwurf)
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Banken und Finanzdienstleister

Gebietskörperschaften, Öffentliche
Verwaltung

Warenerzeugung

Gesundheitswesen

Schulwesen

Handel

Versicherungen

Dienstleistungen

16,60%

9,80%

10,70%

5,90%

5,00%

6,60%

5,10%

2,80%

16,70%

10,30%

10,10%

6,70%

6,40%

6,10%

5,70%

4,00%

2012

2010

Einführung  Betrugsschäden (Fraud) nach Branchen

Quelle: Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 2012 Global Fraud Study

Einführung  OECD: „Antikorruption im Vergabeverfahren“, 2009

Principles for Integrity in Public 
Procurement (2009)

• Transparenz
• Management
• Prävention von Fehlverhalten, 
Compliance und Monitoring

• Verantwortung und Kontrolle
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Einführung  Compliance (= Regeltreue)

Unter „Compliance ist die Einhaltung von Regeln zu 
verstehen ( gesetzliche und unternehmensinterne Richtlinien) 
Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW PS 980, Tz.5.

Grundpfeiler eines Compliance‐Management‐Systems 
(aus Medizin und Pharmazie, dort Synonym für Mitwirkung):

 Prävention (Vermeidung von möglichen Krankheiten)
 Detektion (Identifuikation von möglichen Krankheiten und deren 

Symptomen)
 Reaktion (Aufklärung und Behandlung von möglichen Krankheiten)

Neue Definition „Compliance ist die Erfüllung aller 
Compliance‐Verpflichtungen eines Unternehmens“; 
Compliance‐Verpflichtungen sind gesetzlich verpflichtende 
oder freiwillige Verpflichtungen…
ISO 19600

Einführung  Soft Law: Der Corporate‐Governance‐Kodex

Seit 2002 vom Arbeitskreis für Corporate Governance
herausgegeben
Grundsätzlich: „Freiwilligkeit und Selbstbindung“
Mehr als 84% der börsennotierten Unternehmen bekennen 
sich dazu (AK‐ Erhebung 2012)
Unternehmensgesetzbuch (§234b) verweist auf den CGK.

Regelgruppen:

• L‐Regeln: (Legal) geben zwingendes Recht wieder (teilweise 
leicht umformuliert)

• C‐Regeln: (Compliance) Prinzip: „Comply and explain“ 
(Müssen nicht eingehalten werden, Abweichungen sind 
jedenfalls zu begründen).

• R‐Regeln: (Risk) haben bloßen Empfehlungscharakter
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Einführung  Der Corporate‐Governance‐Kodex

Jährliche Berichtspflicht, Bericht hat zumindest zu enthalten:

• Nennung eines in Österreich oder am jeweiligen Börseplatz
allgemein anerkannten Corporate Governance Kodex (CGK) (§
243b Abs. 1 Z. 1 UGB);

• Angabe, wo dieser CGK öffentlich zugänglich ist (§ 243b Abs. 1 
Z. 2 UGB);

• Erklärung, in welchen Punkten und aus welchen Gründen von 
dem CGK abgewichen wird (§ 243b Abs. 1 Z. 3 UGB);

• Erklärung, falls die Gesellschaft beschlossen hat, keinem am 
Börseplatz anerkannten CGK zu entsprechen (§ 243b Abs. 1 Z. 4 
UGB);

• Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstandes, des 
Aufsichtsrates sowie seiner Ausschüsse (§ 243b Abs. 2 UGB).

Einführung  Übliche Compliance ‐ Risiken

• Wettbewerbs‐ und Kartellrecht
• Antikorruptionsrecht
• Börsenrecht
• Geldwäsche
• Umweltrecht
• Außenwirtschaftsrecht und 

Exportkontrolle
• Außensteuerrecht
• Datenschutz
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Einführung  Auswahl internationaler Richtlinien

• ISO 19600 holistischer Compliance Management Approach, 
hat die unterschiedlichen gesetzlichen, Unternehmensinternen 
und ethischen Anforderungen auch der Stakeholder im Blick.

• US Federal Sentencing Guidelines Manual – Chapter 8 b 
(Remeding harm from criminal conduct and effective
compliance and ethics program), 2011

• Australian Standard AS3806‐2006 – Compliance management, 
2006

• UK Bribary Act – Adequate Procedures to prevent bribery, 
2011

• IDW PS 980 – Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von 
Compliance‐Management –Systemen (Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland), 2011

• ONR 192050: „Compliance Management System –
Anforderungen und Anleitung zur Anwendung „ mit 
Zertifizierung“, 2013

Problemstellung Das Fraud Triangle

Gelegenheit

MotivationRechtfertigung

Am ehesten zu beherrschen
(Kontrollmechanismen)

„nicht teilbares und abzuwälzendes 
finanzielles Problem (Qu.: Cressey, 
1973)

„Es machen ja alle so“, Gefühl der 
ungerechten Behandlung
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Problemstellung Genauere Unterscheidung der Motive (nach Heißner)

• Soziales Statusstreben
• Verpflichtungsgefühl und Notlagen (z.B. 

Südostasien)
• Hörigkeit gegenüber Autoritäten (Whistleblowing

wird als Verrat gesehen)
• Pragmatismus (Schmiergeld, das machen alle so)
• Unwissenheit (Unkenntnis von 

Gesetzesänderungen)
• Karrierestreben
• Langeweile
• Leistungsdruck
• Rache
• Gruppenzwang

Problemstellung Hauptdefinitionen nach ISO 19600

Compliance ist die Erfüllung aller Compliance‐Verpflichtungen eines 
Unternehmens“; 

Compliance -
Verpflichtungen

Compliance‐Verpflichtungen sind gesetzlich verpflichtende 
oder freiwillige Verpflichtungen, also 
unternehmensspezifische sowie branchenspezifische 
Verpflichtungen, Codex‐Verpflichtungen, Governance‐
Verpflichtungen usw.

Compliance-
Risiken

Effekt der Unsicherheit in Bezug auf die Erreichung der 
Compliance‐Ziele, dabei ist das Compliance‐Risiko durch die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und die Folgen der 
Nichteinhaltung der Compliance‐Verpflichtungen 
charakterisiert.

Nicht-Compliance Nichterfüllung der Compliance‐Verpflichtungen
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Problemstellung Verantwortlichkeiten nach ISO 19600

Überwachung Top‐Management, 
Line‐Management
Verpflichtung zur Etablierung einer Compliance‐Kultur

Mitarbeiter Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten
Compliance als Standard für alle Mitarbeiter auf allen 
Unternehmensebenen.
Mitarbeiter sollen sich in jeder erdenklichen 
Unternehmenssituation compliance‐konform verhalten.

Compliance-
Officer

Unabhängigkeit,
Überprüfendes Organ

Monitoring 
Maßnahmen

z.B. durch außerbetriebliche Institutionen

Einführung  Sechs Prinzipien des UK Bribary Act
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Regelkreis CMS Compliance Management Systeme

Vermeiden

(Prevent)

(Früh‐)Erkennen

(Detect)
Nachforschen

(Investigate)

Anpassen, 
antworten

(Remediate)

Compliance
Regelkreis

Regelkreis Detailliertes Ablaufschema ISO 19600

Identifikation externer
und interner Probleme

Identifikation der 
Bedürfnisse
Der Stakeholder

Identifikation der Ziele
und Einführung eines CMS

Einführung der Compliance-
Strategie

Good Governance
Prinzipen

Identifizierung der Compliance-
Verpflichtungen 
und Bewertung von Compliance-
Risiken

• Führung: Unabhängige 
Compliance-Funktion

• Verantwortlichkeiten auf allen 
Ebenen

• Support-Funktionen

Planen, Compliance-
Risiken anzugehen und 
Ziele zu erreichen

operative Planung und 
Kontrolle der 
Compliance-Risiken

Prozessbewertung und 
Compliance-Reporting

Umgang mit der 
Nichteinhaltung und 
kontinuierliche 
VerbesserungV

er
be

ss
er

n
E

inführen
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Einführung  Compliance‐Organisation (Compliance‐Haus)

Compliance‐ Ziele und Organisation

Vermeidung 

Compliance‐Vorschriften, 
Verfahren

Schulungen

Beratung

Anreizsystem

Früherkennung

Risiko ‐Analyse

Hinweisgeberstelle

Compliance‐Audits

Anlassbezogene 
Untersuchung

Kommunikation

Interne Prozesse und 
Kontrollen

Compliance-
Systemprüfungen

Reaktion

Non‐Compliance 
Fallverfolgung

Sanktionen

Remediation

Einführung  Weiterführende Literatur

2014 2013
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Einführung  Weiterführende Literatur: Journal LexisNexis ® 

22,50%

18,80%

6,80%

6,60%

1,60%

43,60%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Bergbau/Industrie

Handel/Gaststätten/Hotels

Bau

Transport/Logistik/Kommunikation

Land und Forstwirtschaft

Anderes

Anteile 2011

Problemstellung Wirtschaftliche Relevanz Bauwesen
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Problemstellung Besonderheit Hochbau: Wirtschaftliche Bedeutung

1999

2008
0

5
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Prozentuelle Anteile – Veränderungen

1999

2008
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2008
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Techn. Produktion in Mio. € nach ÖSTAT

1999

2008

Problemstellung Wirtschaftliche Bedeutung Hochbau ‐monetär
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4,73%

51,52%

43,76%

Prozentuelle Aufteilung für 2008

Vorb. Baustellenarbeiten Hochbau Tiefbau

Problemstellung Wirtschaftliche Bedeutung im Detail

41,05%

12,70%

25,82%

20,43%

Wohnungsbau

Industriebau und Ingenieurbau

Problemstellung Wirtschaftliche Bedeutung nach Hochbausparten
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Problemstellung Besonderheiten im Bauwesen

• Vermögensschädigung – analog zu 
anderen Branchen

• Manipulation der Rechnungslegung
• Korruption
• Fehler bei der Wahl des 

Vergabeverfahrens
• Bieterbevorzugung mit/ohne 

Betrugsabsicht
• Vernachlässigte Kontrolle in allen 

Bauphasen mit Folgeschädigung
• Manipulation bei Rechnungslegung 
• Vernachlässigte Bewertung von 

Folgekosten im Lebenszyklus

Probleme allg. ACFE Fraud Tree: Vermögensschädigung

Vermögensschädigung

Liquide Mittel (Cash) Vorräte und sonstiges Vermögen

Entwendung
Cash

Belegsmanipulation

Gutschriften

Außenstände

Umsatzerlöse

Diebstahl
Barmittel

Einnahmen‐
abzweigung

Fingierte 
Ausgaben

Missbräuchl.
Verwendung,
Beschädigung

Diebstahl

Fingierte Eingangsrechnung

Fingierte Auslagenerstattung

Fingierter Personalaufwand

Scheckfälschung
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Probleme allg. ACFE Fraud Tree: Rechnungslegungsmaipulation

Manipulation der Rechnungslegung

Überhöhter Ausweis von 
Vermögen und Umsatz

Erniedrigter Ausweis von 
Vermögen und Umsatz

Periodenabgrenzung
Umdatierung

Fingierte Umsatzerlöse

Fehlerhafte
Vermögensbewertung

Irreführender Ausweis
von Vermögen

Verschleiern von Aufwendungen

Überhöhen von Verbindlichkeiten
Und Kosten

Fehlerhafte Vermögensbewertung

Probleme allg. ACFE Fraud Tree: Korruption

Korruption

Bestechung
Bestechlichkeit

Geschäftliche
Erpressung

Zahlung von
„Kickbacks“

Manipulation
Von

Ausschreibungen

Einkauf

Verkauf

Unerlaubte 
Zuwendungen

Interessens‐
Konflikte
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Problemstellung Bauspezifische Problembereiche

• Fehler bei der Wahl des 
Vergabeverfahrens

• Bieterbevorzugung mit/ohne 
Betrugsabsicht

• Vernachlässigte Kontrolle in 
allen Bauphasen mit 
Folgeschädigung

• Manipulation bei 
Rechnungslegung 

• Erhaltung: Vernachlässigte 
Bewertung von Folgekosten 
im Lebenszyklus

Vergabe Bauspezifische Problembereiche

• Fehler bei der Wahl des 
Vergabeverfahrens

• Bieterbevorzugung mit/ohne 
Betrugsabsicht

• Vernachlässigte Kontrolle in allen 
Bauphasen mit Folgeschädigung

• Manipulation bei 
Rechnungslegung 

• Erhaltung: Vernachlässigte 
Bewertung von Folgekosten im 
Lebenszyklus



31.10.2014

18

• BVergG 2006: Gesetz, Anhänge, EB, AB, Entschließungen

• Vergabenovellen 2007, 2009

• Verordnungen zum BVergG 2006

• Kundmachungen (Schwellenwerte und Bekanntmachungen)

• BVergG Verteidigung und Sicherheit und Vergabenovelle 2011

• Nationaler Aktionsplan (NAP) zur Förderung einer nachhaltigen 

öffentlichen Beschaffung

• Innovationsfördernde öffentliche Beschaffung

• Neuordnung der Vergabekontrollbehörde ab 2014: 11 

Verwaltungsgerichte (2 für den Bund, je eines pro Bundesland), sind im 

Wesentlichen für sämtliche Rechtsmittel gegen Entscheidungen von 

Verwaltungsbehörden zuständig. Gegen Entscheidungen der 

Verwaltungsgerichte kann man sich nur noch an Verwaltungs‐ oder 

Verfassungsgerichtshof wenden.

Vergabe Auswahl von österreichischen Rechtsquellen

• Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen 
Grundfreiheiten (insbesondere freier Waren‐
und Dienstleistungsverkehr), 

• Diskriminierungsverbot, 
• Grundsatz des freien und lauteren 
Wettbewerbes, 

• Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter 
sowie 

• Verpflichtung zur Vergabe an befugte, 
leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu 
angemessenen Preisen. 

Vergabe Grundlagen des BVergG 2006 idF 2014
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Vergabe EU Schwellenwerte

Schwellenwerte €

Klassischer Bereich

Liefer‐ und Dienstleistungsaufträge zentraler 
Beschaffungsstellen

134.000,‐‐

Liefer‐ und Dienstleistungsaufträge sonstiger
öffentlicher Auftraggeber

207.000,‐‐

Bauaufträge und Baukonzessionen 5.186.000,‐‐

Sektorenbereich

Liefer‐ und Dienstleistungsaufträge 414.000,‐‐

Bauaufträge  5.186.000,‐‐

Vergabe Direktvergabe ohne vorherige Bekanntmachung

Direktvergabe als Beispiel eines vereinfachten 
Verfahrens:

„Bei Direktvergabe wird eine Leistung formfrei unmittelbar von einem 
ausgewählten Unternehmer gegen Entgelt bezogen“ (§25 Z 10 BVergG) 

Schwellenwerte €

Klassischer Bereich 50.000,‐‐ (100.000,‐‐)

Sektorenbereich 75.000,‐‐ (100.000,‐‐)
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Vergabe Bereich Vergabe

Probleme bei Leistungsvergabe

Immaterielle Leistungen
(Planungsleistungen)

Vergabe von Bauleistungen
oder Lieferungen

Umgehung von Verfahrensvorgaben
(Teilung von Leistungen)

Vernachlässigung von Vorleistungen
(z.B. Vorerhebungen)

Ausweg: Dokumentation

Unzulässige Beschränkung
des Bieterkreises

(unrealistische Referenznachweise)

Wahl des falschen Vergabeverfahrens

Vernachlässigung von Vorleistungen
(z.B. Vorerhebungen)

Ausweg: Dokumentation

Unzulässige Beschränkung
des Bieterkreises

(unrealistische Referenznachweise)

Vergabe Beispiel für Vorleistungen ausführender Firmen 
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Vergabe Bieterbevorzugung bei immateriellen Leistungen

Immaterielle Leistungen ‐ Bevorzugung

Motivation
Zur Bevorzugung

Methoden

Gute Erfahrungen von früheren
Bauvorhaben

Bekannte Qualität der Leistungen
und/oder geringe Konflikthäufigkeit

Materielle Zuwendungen, Bestechung,..

Teilung der Leistungen 
unter den jeweiligen

Schwellenwert

Zugeschnittene Leistungsnachweise
(Referenzprojekte, fachliche 

Nachweise,..)

Einflussnahme in Wettbewerben

Sondergebiet Vergabe
Problemfeld Bauen im Bestand
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Problemstellung Problembereich Vorleistungen im Altbau

• OIB – Richtlinie 1 mit 
Leitfaden für Wien 
26.11.2013

• ONR 24009
• ÖNORM B 1998‐3

• Anforderungen an 
Bauaufnahme

• Unterscheidung nach KL

• Risikobasierende 
Bewertung

• Unterscheidung nach 
Einwirkungskollektiven

Vorgangsweise nach neuen Normen

Anforderung: Ingenieurbefund

Erdbeben Valparaíso 1906 Bauwerksschäden

Kontrolle:
• Bestand – Konsens
• Fundierung
• Zustand Mauerwerk, 

etc.
• Aussteifungssituation
• Querschnitts‐

schwächungen
• Decken
• Dachstuhl
• Gesimse

Vorkenntnisse Ingenieurbefund
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Vorkenntnisse
Vermeidung von Problemen bei Vorkenntnissen 

eines Bieters

• Trennung von Erhebung und 
statischer Bearbeitung

• Andernfalls genaue 
Dokumenation
• Genaue Dokumentation der 

erhobenen Befunde in den 
Unterlagen zum LV

• GGf. Überprüfung der 
Vollständigkeit und ausreichenden 
Dokumentation durch 
unabhängige Dritte

• Möglichkeit einer Befragung des 
IB‐Erstellers durch andere 
Interessenten

Vergabe Bieterbevorzugung bei immateriellen Leistungen

Bauleistungen und Lieferungen‐ Bevorzugung

Motivation
zur Bevorzugung

Methoden

Gute Erfahrungen von früheren
Bauvorhaben

Bekannte Qualität der Leistungen
und/oder geringe Konflikthäufigkeit

Materielle Zuwendungen, Bestechung,..

Zusätzliche Information zum 
Projekt

(entfallende Positionen)

Zugeschnittene Leistungsnachweise
(Referenzprojekte, fachliche 

Nachweise,..)

Motivation zur Absprache
und ARGE‐BildungBefürchtete Insolvenz eines Bieters
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Vergabe Bietergemeinschaft ‐ ARGE

Arbeits‐ und Bietergemeinschaften

• Bietergemeinschaft
• Zusammenschluss mehrere Unternehmen
• Zum Zweck der Einreichung eines gemeinsamen 

Antrags
• Keine zwingende Rechtsform

• ARGE
• Zusammenschluss mehrerer Unternehmen
• Verpflichtung der gemeinsamen Erbringung der 

vertragsgemäßen Leistung (solidarisch)
• Gelegenheitsgesellschaft zur Durchführung eines 

bestimmten Geschäfts
Achtung: Kartellrecht

Vergabe Bietergemeinschaft ‐ ARGE

• Vorteile für den Bieter
• Risikostreuung
• Gemeinsame Erfüllung der fachlichen, technischen und 

personellen Voraussetzungen zur Auftragserteilung

• Möglich Nachteile für AG
• Einschränkung bzw. Behinderung des 

Vergabewettbewerbs
• Möglichkeit des Ausschlusses von ARGEs und 

Bietergemeinschaften (§20 BVergG)
• Möglichkeit der Beschränkung der Mitgliederzahl(§20 

BVergG)
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Vergabe BIEGE – ARGE vs. Kartellrecht

BIEGE oder ARGE‐
Mitglieder sind faktisch 
oder wirtschaftlich nicht in 
der Lage den Auftrag allein 
auszuführen

Nicht als 
Kartellverstoß zu 
werten

BIEGE oder ARGE‐
Mitglieder stellen eine 
erhebliche Marktmacht dar
und das führt zu 
Abschottungsproblemen
gegenüber Dritten

Kartellverstoß kann 
vorliegen

Art. 15a Vereinbarung 
der Bundesländer; 
Abschnitte II bis VII

9 Landesgesetze
mit weitgehend 
gleichbleibendem 
Inhalt

OIB – RL 1
OIB – RL 2

OIB – RL 3
OIB – RL 4

OIB – RL 5

OIB – RL 6

Ebene 1,
Rechtsvor‐
schriften

Ebene 2,
Verbindlich 
erklärte OIB‐
Richtlinien

Einschub
Nachhaltigkeit auf Grundlage der 

Bauproduktenverordnung

OIB – RL 7
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Quelle: T. Lützkendorf

Einschub Energie‐ und Massenflüsse über die Lebensdauer

Klassische 
Gebäudesimulation in der 
Planung
Quelle: Energiegerechtes Bauen und 
Modernisieren BAK

Einschub Gebäudesimulation als Entwurfsvorgabe
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• Nutzung• Betrieb

• Herstellung• Abbruch
• Recycling

Prognose Kennwerte

Zieldefinition
Kennwerte 

mit 
Prognose

Einschub Konzept der Vorgaben (Kennwerte und Prognosen)

Klasse der 
Nutzungsd.

Planungsgröße 
Nutzungsd. (a)

Beispiele

1 10
Tragwerke mit befristeter Standzeit 
(Ausnahme: Nach Demontage wieder 
verwendbare Tragwerke)

2 10‐25
Austauschbare Tragwerksteile wie 
Kranbahnträger, Lager

3 15‐30
Landwirtschaftlich genutzte und 
ähnliche Tragwerke

4 50
Gebäude und andere gewöhnliche 
Tragwerke

5 100
Monumentale Gebäude, Brücken und 
andere Ingenieurbauwerke

Einschub
Planungsgröße der Nutzungsdauer

Nach EN 1990 (B1990)
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Einschub LCC‐Kosten nach Gebäudearten
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Nachhaltigkeit Beispiel Verwaltungsbau
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Nachhaltigkeit Beispiel Verwaltungsbau

Nachhaltigkeit Kosten und Beeinflussbarkeit
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Minimum
Maximum0

0,5
1
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2
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 %

Minimum

Maximum

BREEAM: Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method
(UK)

Einschub Zusatzkosten für Einhaltung der Nachhaltigkeit

Vergabe
Problem: Leistungserweiterung in der 

Bauabwicklung

Vergabe von Zusatzleistungen im 
Zug der Bauabwicklung:
Probleme:
• Zeitdruck
• Einholen von 

Vergleichsangeboten
• (Vorteile des bereits 

beschäftigten Unternehmens)
• Prüfung der 

Preisangemessenheit
• Prüfung der Kompetenz 

Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens 
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Bauabwicklung Bauspezifische Problembereiche

• Fehler bei der Wahl des 
Vergabeverfahrens

• Bieterbevorzugung mit/ohne 
Betrugsabsicht

• Vernachlässigte Kontrolle in allen 
Bauphasen mit Folgeschädigung

• Manipulation bei 
Rechnungslegung 

• Vernachlässigte Bewertung von 
Folgekosten im Lebenszyklus

Bauabwicklung
Zusammenspiel Bauherr‐ÖBA‐

Baustellenkoordinator

Unzureichende Beachtung kritischer Bauphasen
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Problemstellung Vernachlässigte Kontrolle in der Durchführung

Auszug Bauschadensbericht



31.10.2014

33

Bauabwicklung
Unzureichende Vorgaben für problematische 

Leistungen

Foto: Ing. W. Hubner

Bauabwicklung
Unzureichende Bauüberwachung – Grundbruch 

Wien 2005
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Quelle: Die Presse 2009 (Taubstummengasse)
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Bauabwicklung BauKG

Quelle: WKO

Wienerwaldgebiet

• Hangwasser
• Unterschiedliche 

Bodenschichten
• Probleme bei 

Koordination
• Schadenseintritt 

nach 
Niederschlägen

Bauabwicklung Baugrubensicherung
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Abrutschen und 
Ausschwemmen der 
Baugrubenwand

Fortpflanzung des örtlichen 
Schadens

Im Gebäude 
Setzungsdifferenzen von 
10cm/10m

Bauabwicklung Baugrubensicherung Detail 

Schutz des Anrainers 
durch Steinriegel

Bauabwicklung Baugrubensicherung Detail 
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Bauabwicklung Baugrubensicherung II

Bauabwicklung Baugrubensicherung II
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Bauabwicklung Baugrubenumschließung II

Bauabwicklung Unterfangung
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Konsolabmessungen (Toleranz)

• Einfluss Balkenabmessungen

– Längentoleranzen

– Querschnittstoleranzen

– Unebenheit

– Verdrehen (exzentrische 
Montagelast)

• Justieren der Lasteintragung

– Einbau von Zwischenlagen

• Abstimmung auf 
Bewehrungsführung

Bauabwicklung Detailplanung ‐ Toleranzen

Bauabwicklung Bauspezifische Problembereiche

• Fehler bei der Wahl des 
Vergabeverfahrens

• Bieterbevorzugung mit/ohne 
Betrugsabsicht

• Vernachlässigte Kontrolle in allen 
Bauphasen mit Folgeschädigung

• Manipulation bei 
Rechnungslegung 

• Vernachlässigte Bewertung von 
Folgekosten im Lebenszyklus
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Abrechnung Masse und Verfüllmaterial

• Fehler bei der Wahl des 
Vergabeverfahrens

• Bieterbevorzugung mit/ohne 
Betrugsabsicht

• Vernachlässigte Kontrolle in allen 
Bauphasen mit Folgeschädigung

• Manipulation bei 
Rechnungslegung 

• Vernachlässigte Bewertung von 
Folgekosten im Lebenszyklus

Abrechnung Verfüllmaterialien

Quelle MA 22 (SVM…“stabilisierte Verfüllmaterialien“)
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Abrechnung Stichprobenartige Überprüfung

RammkernsondenLeichtes Fallgewichtsgerät Bodenradar

Abrechnung
Verwendung der ÖNORM A 2063 in Kombination mit 

Laseraufnahmen
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Abnahme Mehrfachkontrolle: Vier‐Augen‐Prinzip + Stichproben

Abnahme in baurechtlicher 
Hinsicht (Prüfingenieur nach BOW)
Probleme: Festlegung der 
tolerierbaren Abweichungen
Abnahme in wirtschaftlicher 
Hinsicht
Abrechnung: Kontrolle und 
Abgrenzung der 
gelieferten/geleisteten Positionen
Kontrolle der Bauleistungen auf 
Vollständigkeit und Qualität 
(Einhaltung der im LV bedungenen 
Leistungen) Weicher Stoß

Bauabwicklung Bauspezifische Problembereiche

• Fehler bei der Wahl des 
Vergabeverfahrens

• Bieterbevorzugung mit/ohne 
Betrugsabsicht

• Vernachlässigte Kontrolle in allen 
Bauphasen mit Folgeschädigung

• Manipulation bei 
Rechnungslegung 

• Bauerhaltung: Vernachlässigte 
Bewertung von Folgekosten im 
Lebenszyklus
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Bauteil (Typ) Technische 
Nutzungsdauer

Holzfenster, einfach 20 bis 50

Dacheindeckung, Ziegel 80 bis 100

Dachrinnen und Fallrohre (Zink) 30 bis 40

Außenputz 40 bis 70

Parkettböden 40 bis 60

Kunststoffböden 40 bis 45

Elektroleitungen (verrohrt) unter Putz 50 bis 60

Schalter und Steckdosen 15 bis 20

Radiatoren aus Stahlblech 20 bis 25

Erhaltung Technische Nutzungsdauer ausgewählter Bauteile

Kosten (bezogen auf Neuwert)

1,5

1,
0

Wirtsch.Nutzungsdauer

Schwankungs
bereich der 
Entwertung

Schwankungsbereich
der 
Instandhaltungskosten

0,1 1,0
Nutzungsdauer (bez. auf  die techn. 
Nutzungsdauer)

Erhaltung Betrieb einer Immobilie
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Gebäudealter

1…Potyka/Zabrana, bezogen auf 100a
2…Potyka/Zabrana, bezogen auf > 100a
3…Peters, bezogen auf 80a

Erhaltung Ansätze für die Erhaltungsaufwendungen

Stiegen Wendeltreppe um 1900Erhaltung Bauüberwachung ‐ Baubuch
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Erhaltung Überprüfung im Verdachtsfall: Beispiel Stiegen

Stiegen Dynamische UntersuchungErhaltung Überprüfung im Verdachtsfall: Beispiel Stiegen



31.10.2014

46

Erhaltung Laufende Überwachung gefährdeter Elemente

Untersuchungen im Auftrag der MA 34

Sonderbereich Zierelemente

௔ܨ ൌ ܵ௔ ∙ ௔ܹ ∙ ௔ߛ ⁄௔ݍ

Fa Horizontale Erdbebenkraft, wirkt
im Schwerpunkt

Wa Teilgewicht des Elements

γa Importance factor (=1)

qa Behaviour factor (=1)

Sa Seismic Coefficient

Erhaltung Laufende Überwachung gefährdeter Elemente ‐ Erdbeben
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• Compliance‐Verantwortliche mit Office und 
Unterstützung durch die Bereichsleitung

• Systematisieren des CMS durch Instrumente, 
Kommunikation und Review

• Implementierung durch Detailregelungen

• Kodifizieren der einzuhaltenden Werte z.B. 
„Code of Conduct“ für alle 
compliancerelevanten Bereiche

Umsetzung Installation der erforderlichen Instanzen

• Persönliche Eigenschaften (Charakter, soziale 
Kompetenz)

• Betriebswirtschaftliches und juristisches Wissen

• Fachliches Know‐how (Problem: laufende aktive 
Beschäftigung)

• Mindestalter 35 Jahre und Erfahrung

• Analytische Fähigkeiten

• Konfliktlösungspotential

Umsetzung
Anforderungen an Compliance‐Verantwortliche im 

Baubereich
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• Voranalyse durch CB (wenn vorhanden)

• Fallbeispiele 

• Diskussion des Erneuerungsbedarfes 

Istzustand – Kennwerte

• Evaluation Vergabeprozesse

• Evaluation Projektabwicklungen

• Evaluation Abrechnungsprozesse

Prozessanalysen 

Alternativvorschläge ‐ Lösungsansätze

Ansätze Begleitende (quasiexterne) Betrachtung

Ansätze
Integration eines CMS in die (Unternehmens)‐

Organisation

Risikomanagement
Corporate 
Compliance

Interne Revision
Interne 

Kontrollsysteme

• Risikosteuerung und Reporting
• Bestimmung des Kontrollumfanges

• Risiko‐Assessment zur Systembeurteilung
• Beurteilung der Effektivität
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Reaktionskultur

Ansätze Reaktion im Einzelfall

Anlassbezogen,

periodisch

Angemessen,

vorab rahmenartig 
festzulegen

Non‐Compliance 
Fallverfolgung

Sanktionen

Remediation

Ansätze Zertifizierungsverfahren. Z.B. nach ONR 192050

Antragstellung (Definition des 
Anwendungsbereiches und der 
Risikobereiche)

Erst‐Audit – Stufe 1: Prüfung der 
Zertifizierungsreife (fachliche Voraussetzung, 
Managementsystem, ..)

Erst‐Audit – Stufe 2: Zertifizierungs‐Audit 
(Prüfung der Umsetzung der 
Normanforderungen und der Wirksamkeit)

Zertifikatsausstellung

Überwachungsaudit, stichprobenartig im 
zweiten oder dritten Jahr, Rezertifizierung alle  
HJahre
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Zusammenfassung Wesentliche Punkte ‐ allgemein

• Compliance umschreibt die Einhaltung von Regeln (Gesetze und 
interne Regeln)

• CMS sollen rechtskonformes, an ethischen Werten orientiertes 
Verhalten steuern und sicherstellen

• Grundlage ist die Unternehmenskultur: Gesamtheit der prägenden 
Werte, Normen und Einstellungen)

• Drei Grundpfeile eines CMS: Vermeidung, Früherkennung, Reaktion
• Verantwortlich für Formulierung und Durchsetzung ist das 

Management
• Effektivste Form der Prävention: laufend abgehaltene Schulungen der 

Mitarbeiter
• Effektivste Form der Früherkennung: Hinweisstellen, die 

Informationen professionell, zeitnah und systematisch auswerten
• Verdachtsmomente sind entschlossen zu prüfen, Sanktionen 

konsequent zu setzen
• Drei bestimmende Faktoren für Fehlverhalten: Gelegenheit, Anreiz 

und Rechtfertigung der Tat

Damit das nicht passiert


